

Rehber Kodu
1GÜN-MK-009

Sektor
Proje Uygulama

Proje Uygulama İçin Acilis Oncesi Plan ve Teslim Modeli

Birden fazla iş kaleminin aynı acilis veya teslim tarihine bağlandığı projelerde, uygulama sırası, saha erişimi ve kapanis disiplinini netleştirmek için hazırlanmış rehberdir.

Bu rehberle göre kapsam, saat planı ve teslim kontrolünü netleştirip kurumsal randevu hattına daha hazır gecis yapabilirsiniz.

1

Giris ve model

Proje Uygulama İçin Acilis Oncesi Plan ve Teslim Modeli rehberi, Proje Uygulama alanında operasyona sahadan bakar. Ana hedef: Çok kalemlili işi sıra, süre ve teslim disipliniyle tek plana bağlamak.

2

Kimler için uygun?

Acilis tarihine yetismesi gereken çok kalemlili projeler; Saha sırası, ekip koordinasyonu ve teslim baskisi yasayan kurumlar; Uygulama öncesi kritik adımlari yazili hale getirmek isteyen yöneticiler

3

Operasyon sırası

Kapsami kilitleme -> Saha sırası -> Erisim ve tedarik plani -> Kritik teslim tarihine göre geriye planlama -> Gunluk kontrol -> Son kapanis

4

Calisma penceresi

Projeye gore 1 gun ile birkac hafta arasi etapli plan. Ornek pencereler: Acilistan once son hafta; Gece ve gunduz karma etap; Sube bazli teslim bloklari

5

Saha kisitlari ve onay

Saha kisitlari: Is sirasi degisirse tum teslim etkilenir; Giriş ve malzeme akisi onceden netlesmeli. Onay ihtiyaci: Kapsam onayi; Teslim tarihi mutabakati

6

Zorunlu ve tamamlayici hizmetler

Bagli hizmetler: Daire Tavan Duvar Boyama Uygulamalari; Zemin Duvar Seramik Tamirati uygulamalari; raf/askilik montaji uygulamalari; Zemin Tesviye uygulamalari; avize / lamba montaji uygulamalari; dekoratif panel kaplama uygulamalari

7

Teslim kontrolu

Kritik yol tamamlandi mi?; Teslim tarihini riske atan acik kalem var mi?; Son kalite kontrol yapildi mi?

8

Kritik riskler

Kapsam son dakika buyurse takvim kirilir; Is sirasi net degilse ekipler birbirini bekler



9

Teslim ciktisi

Kritik yol plani; Gunluk durum ozeti; Teslim kontrol listesi

Sonuc

Bu PDF on bilgilendirme amaclidir. Kesin saha plani, alan oncelikleri, erisim saatleri ve uygulama sirasi yerinde kosullara gore netlesir.

Son Not

Bu rehber, proje uygulama alaninda kapsam, saat plani ve teslim mantigini karar oncesinde netlestirmek icin hazirlandi.

DETAYLI YONLENDIRME ICIN KURUMSAL COZUM SAYFASI, KURUMSAL RANDEVU HATTI VE BAGLI PDF KITLERI BIRLIKTE KULLANILABILIR.

**1GÜNLÜKUSTA**